

Bering-Beder Vejen - Anlægsoverslag og afløbsplan	Samlet budget	2018/19	2020	2021	2022	2023/24	Tidligere frigivet	Til frigivelse
	mio. kr.							
Entrepriseudgifter (68,1%)								
Hovedentreprise Bering-Beder vejen	279,2		73,0	91,0	86,0	29,2		279,2
Støjdæmpende foranstaltninger	20,0		8,0	8,0	3,0	1,0		20,0
Klima Venlig Asfalt (KVA)	3,0				1,5	1,5		3,0
Banedanmark, bro 20818, Hovvejen, max 18,5 mio. (aftale ej indgået)	-17,0				-17,0			-17,0
Stitunnel ved Torshøjvej samt stibroer ved Motorvejen, udsat	14,7					14,7		14,7
Stiforløb Mårslet, udsat	6,0				3,0	3,0		6,0
Støjskærm ved Landevejen, udført 2019/20	4,0	4,0					4,0	0,0
Ledningsomlægninger	6,0		4,0	2,0				6,0
Arkæologi (Moesgaard Museum)	17,2	8,0	7,0	1,0	1,0	0,2	8,0	9,2
Arealforhold (9,8%)								
Ekspropriationserstatninger	47,1	35,0	10,5	1,0	0,6		30,0	17,1
Klage og Taksationssager, lodsejere og naboer	0,7	0,2	0,4	0,1				0,7
PTA (12,7%)								
Rådgivning, forundersøgelser, geoteknik og landinspektørydelser	25,2	17,0	5,0	2,0	0,7	0,5	23,0	2,2
Tilsyn, udbud, projektopfølgning og juridiske afklaringer	20,7	1,0	5,0	7,0	6,0	1,7	5,0	15,7
Administration, interne timer, forsikring, formidling mv.	12,6	2,0	4,6	2,0	2,0	2,0	2,0	10,6
Diverse (bla. ekstern 3. parts kontrol, validering og forsikring)	3,3	0,5	1,2	0,8	0,4	0,4		3,3
Reserve (9,4%)								
Kapitalisering af kortlagte forhold jf. NAB inkl. EKB	46,0		14,0	16,0	14,0	2,0		46,0
Uforudseelige udgifter (K2A) (0,0%)	0,1					0,1		0,1
Total (100,0%)								
Sum	488,9	67,7	132,7	130,9	101,2	56,3	72,0	416,9